

Dodatok č. 1


K ZMLUVE O DIELO

zo dňa 06.08.2014

uzavretá podľa § 566 a nasl., Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ :** Obec Bystré 98
094 34 Bystré
- Zastúpený : Mgr. Ľubomír Hreha – starosta obce
Oprávnený rokovať
- o technických otázkach : Mgr. Ľubomír Hreha
- o zmluvných vzťahoch : Mgr. Ľubomír Hreha
Bankové spojenie : VÚB a.s. Hanušovce nad Topľou
č.ú.: IBAN:SK65 0200 0000 0000 1932 2632
IČO : 00332275
DIČ : 2020640886
- 2. Zhotoviteľ:** Ing. Michal Mergeš - DRUPROJEKT IPZ
Okružná č. 33, 080 01 Prešov
- Zastúpený : Ing. Michal Mergeš
Oprávnený rokovať
- o technických otázkach : Ing. Michal Mergeš
- o zmluvných vzťahoch : Ing. Michal Mergeš
Bankové spojenie : Tatrabanka Prešov
č.ú. : 2610742641/1100
IČO : 32913699
DIČ : 1020981654



II. P R E D M E T D O D A T K U

1. Týmto dodatkom sa z dôvodu toho, že zhotoviteľ bude od 01.02.2015 platcom DPH, mení čl. VI. odst.2 Zmluvy o dielo zo dňa 06.08.2014. Nové znenie čl. VI.odst.2 je nasledovné:

VI. P L A T O B N É P O D M I E N K Y


2. Konečnú faktúru za plnenie vystaví zhotoviteľ do 31.01.2015.

III. Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A

1. Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 06.08.2014 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá zhotoviteľ a tri objednávateľ.
3. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný nasledujúci deň po dni jeho zverejnení na webovom sídle mandanta.

v Bystrom, dňa 22.12.2014

Objednávateľ
Mgr. Ľubomír Hreha
starosta obce



v Prešove, dňa 22.12.2014

Zhotoviteľ
Ing. Michal Mergeš


ING. MERGEŠ MICHAL
DRUPROJEKT IPZ
080 01 PREŠOV
Okružná 33