

**DODATOK K ZMLUVE O DIELO č.1**  
**uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Bystré**  
Sídlo: **Obecný úrad, ul. Šarišská 98/20, 094 34 Bystré**  
IČO: **00332275**  
DIČ: **2020640886**  
Štatutárny zástupca: **Mgr. Ľubomír Hreha, starosta**  
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: **Mgr. Ľubomír Hreha**  
Oprávnený jednat' vo veciach technických: **Mgr. Ľubomír Hreha**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.; číslo účtu 2493072553/0200**  
IBAN: **SK03 0200 0000 0024 9307 2553**  
Tel.: **+421 574452144**  
Fax: **+421 574452445**  
E-mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**  
Webová stránka: **www.bystre.sk**  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**  
Sídlo: **Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice**  
IČO: **31721079**  
DIČ: **2020524000**  
IČ pre DPH: **SK2020524000**  
Zapísaný: **Obchodného registra Okresného súdu Prešov**  
**Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2796/P**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**  
**Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:  
**Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:  
**Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**  
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**  
Číslo účtu: **0066 2075 3027/1111**  
IBAN: **SK61 1111 0000 0066 2075 3027**  
Tel.: **051/74 80 531**  
Fax: **051/748 05 25**  
E-mail: **cmr@cmr.sk**  
Webová stránka: **www.cmr.sk**  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok“)

Tento Dodatok mení článok X. v bode 10.2 zmluvy o dielo na projekt „Ekodvor v obci Bystré“ a to nasledovne:



## ČLÁNOK X

### Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

Pôvodné znenie:

10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovných dní odo dňa vykonania kontroly dokumentácie z verejného obstarávania s kladným výsledkom týkajúcej sa predmetu tejto Zmluvy a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Objednávateľ bude písomne informovať zhotoviteľa o dátume vykonania kontroly a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP,
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom,
- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.

Nové znenie:

10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:


- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovných dní odo dňa vykonania kontroly dokumentácie z verejného obstarávania s kladným výsledkom týkajúcej sa predmetu tejto Zmluvy a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Objednávateľ bude písomne informovať zhotoviteľa o dátume vykonania kontroly a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP,
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom,
- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 31.10.2015.

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

V Bystrom

dňa 05.03.2015


Za objednávateľa:



V Prešove

dňa 5.3.2015

Za zhotoviteľa:



C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE

- 1 -