

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

číslo objednávateľa: A1/44/23/11

číslo zhotoviteľa:

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

**Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Odštepny závod Košice**

Obchodný register: Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Okresný súd Košice I.

Oddiel: Po; Vložka číslo: 266/V

Správa povodia Bodrogu, Trebišov

M. R. Štefánika 484/25, 075 01 Trebišov

Zastúpený: Ing. Eva Kolesárová, riaditeľka Správy povodia Bodrogu,
Trebišov

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Košice

č.ú.: 0455754001/5600

IČO:3602204704;

IČ pre DPH: SK2020066213

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

1. 2. Zhotoviteľ:

Obec Bystré

Bystré 98

094 34 Bystré

Zastúpený: Mgr. Ľubomír Hreha

IČO: 00332275

DIČ: 202064886

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Vranov nad Topľou

č. účtu: 19322632/0200

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy a termín plnenia

Na základe osobného dohovoru sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu v článku II.
Predmet zmluvy a termín plnenia a mení sa nasledovne:

Predmetom zmluvy je realizácia prác v rozsahu podľa špecifikácie prác s vyznačením úseku a potrebných náležitostí v grafickej prílohe – Príloha č. 1 k tejto zmluve.

Názov predmetu zmluvy: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie

Miesto realizácie prác:

katastrálne územie: Bystré

tok: Hermanovský potok rkm 0,000 – 2,894

potok Straň rkm 0,000 – 0,600

potok Kvapel' rkm 0,000 – 0,200

potok Dúbravský rkm 0,000 – 0,200

Termín plnenia: 1. jún 2011 – 30. november 2011

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou horeuvedenej zmluvy. Ostatné články a dojednania v zmluve ostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


V Trebišove, dňa 23. 5. 2011

V Bystrom, dňa 26.5.2011

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Odštepny závod Košice
Správa povodia Bodrogu
M.R.Štefánika 484/25, 075 34 TREBIŠOV



.....
Ing. Eva Kolesárová
riaditeľka Správy povodia Bodrogu



.....
Mgr. Ľubomír Hana
starosta obce

OBEC BYSTRÉ
Obecný úrad
094 34 BYSTRÉ
1

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica

odštepny závod: Košice

správa: Správa povodia Bodrogu, Trebišov

stredisko: Vranov nad Topľou

ZÁMER ÚDRŽBY TOKOV V OBCI BYSTRÉ

k podpore tvorby pracovných miest v oblasti realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie na základe §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov	: Údržba Hermanovského potoka ev. č. toku 147, Údržba potoka Dubravsky ev. č. toku 148 Údržba potoka Stráň ev. č. toku 149, Údržba potoka Krapel' ev. č. toku 150
Tok a riečny km	: Hermanovský potok rkm 0,000 – 2,894 Potok Stráň rkm 0,000 – 0,600 Potok Kvapel' rkm 0,000 – 0,200 Potok Dúbravsky rkm 0,000 – 0,200
Obec, kataster	: Bystré
okres, kraj	: Vranov nad Topľou, Prešovský
Popis súčasného stavu	: Vodné toky v k. ú. Bystré sú zanesené nánosmi zeminy, zarastené krovím a trávny porastom. Kam. dlažba na Hermanovskom potoku v množstve 400 m ² je odplavená.
Predpokl. termín realizácie (začatie – ukončenie)	: 1. Jún – 30. November 2011
Predpokladaný zhotoviteľ	: OCÚ Bystré, 15 pracovníkov *
Iné požiad., nároky a údaje	: Dopravu na stavenisko si zabezpečí zhotoviteľ prác
Požadovaný rozsah prác	: Hermanovský potok Výrub krovia 280 m ² Kosenie trávnych porastov 35 808 m ² Oprava pošk. kam. dlažby (pokládka) 400 m ² Odstr. nánosov z koryta potoka 70 m ³

Potok Stráň
Výrub krovia 400 m²

Potok Kvapel'
Výrub krovia 200 m²

Potok Dúbravský
Výrub krovia 200 m²
Oprava pošk. kam. dlažby (pokládka) 300 m²
Odstr. nánosov z koryta potoka 20 m³

Vypracoval: *Kupa Ján*
(meno a podpis):


So zámerom súhlasí: *Mgr. Ľubomír Hreha*
(meno a podpis): starosta obce

OBEC BYSTRÉ
Obecný úrad
094 34 BYSTRÉ

Schválil, *Ing. Juraj Košara*
VÚVP



Ing. Eva Kolesárová
riaditeľka Správy povodia Bodrogu



V Trebišove, 23. mája 2011
Príloha: Situácia

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Odštepny závod Košice
Správa povodia Bodrogu
M.R.Štefánika 484/25, 075 34 TREBIŠOV