

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 2 R/2018

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: : **Obec Bystré**
Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská ul. 98/20, 094 34 Bystré**
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s., pobočka Hanušovce n/T**
IBAN: **SK65 0200 0000 0000 1932 2632**
Telefón: **057/4452144, 0917 900517**
Fax: **057/4452144**
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
www.obecbystre.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Dopravné a priemyselné stavby s. r. o.**
Sídlo: **Strojnícka 13B, 080 06 Prešov**
Štatutárny zástupca: **Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara**
vo veciach technických: **Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank**
IBAN: **SK49 1111 0000 0066 2785 8008**
IČO: **36 196 517**
DIČ: **2021500228**
IČO DPH: **SK2021500228**
Telefón/ fax: **051/7480531**
E – mail: **drevenak@cmr.sk**
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro,
vložka č.17220/P**

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2 R/2018.

Čl. 2

Predmet plnenia

Doplňa sa ďalší bod:

2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o naviac práce, ktoré sú špecifikované v priloženom rozpočte.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa mení z dôvodu naviac prác a požadovaných zmien prác na jednotlivých objektoch.

	Pôvodná cena	Nová cena
Cena bez DPH	40 148,89 eur	48 431,29 eur
DPH 20 %	8 029,78 eur	9 686,26 eur
Celková cena diela	48 178,67 eur	58 117,55 eur


Rozpis ceny je špecifikovaný v priloženom rozpočte, ktorý tvorí súčasť tohto dodatku č. 1

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (4) vyhotoveniach, z ktorých štyri (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2 R/2018.

Za zhotoviteľa:

Prešov 22.03.2019



zhotoviteľ
Ing. Milan Dreveňák
Ing. Bohdan Kušvara

Za objednávateľa:

objednávateľ
PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce



Príloha:
Rozpočet.