

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 19 R / 2018

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Stavba: **Bystré – Rekonštrukcia cyklochodníka – 2. etapa**

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ Obec Bystré

Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
IBAN: **SK65 0200 0000 0000 1932 2632**
Telefón: **+421 574452144**
Fax: **+421 574452144**
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
www.bystre.ocu.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: **Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice**
Štatutárny zástupca: **Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Dreveňák, konatelia**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Dreveňák, konatelia**
vo veciach technických: **Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Dreveňák, konatelia**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank**
Číslo účtu:
IBAN: **SK61 1111 0000 0066 2075 3027**
IČO: **31 721 079**
DIČ: **2020524000**
IČO DPH: **SK2020524000**
Telefón: **+421517480531**
Fax:
E – mail: **drevenak@cmr.sk. kusvara@cmr.sk**
Zapísaný: **OR Okr.súdu Prešov, Odd. Sro,vl.č.2796/P**

Čl. 2 Predmet plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1 k ZoD č. 19 R /2018 dôvodom dodatku je zmena zmluvnej ceny z dôvodu navyše prác na stavbe.



Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín ukončenia z dôvodu navyiac prác sa predlžuje na 12.07.2019.

Čl. 5 Cena
predmetu zmluvy

5.2 Cena sa mení:

	Pôvodná cena	Nová cena
Cena bez DPH	60 995,95 eur	74 161,68 eur
DPH 20 %	12 199,19 eur	14 832,34 eur
Celková cena diela	73 195,14 eur	88 994,02 eur

Rozpis ceny vid' priložený rozpočet stavby.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body sa nemenia.

V Luboticiach dňa

20 06 2019

J.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
060 06 LUBOTICE
-5-

zhotoviteľ
Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

V Bystrom, dňa

20 06 2019

objednávateľ
PhDr. Lubomír Hreha
starosta obce Bystre

